
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

OBEC PŘEDSLAV
Předslav 124
339 01 Klatovy

Vyřizuje E-mail/linka Brno

Petr Kudělka i "kudelkap@imosbrno.eu/ 730 181 259 Í 12.12.2023 l

Věc: Oznámeni odstraněni vady díla

vážený pane starosto,
z Vaši reklamované vady díla, emailem ze dne 27.11.2023, máme k datu 12.12,2023

vadu odstraněnu:

- - Stoka B, přípojka k domu_ ev. Č. 5 - při provádění kanalizační přípojky byla narušena
stávajÍcÍ dešťová kanalizace, prošli jste potrubím kanalizační přípojky a neodborným
způsobem jste propojily přerušenou dešťovou kanalizaci tak, že potrubí kanalizační
přípojky zasahuje do spodního profilu potrubí dešťové kanalizace. Z tohoto důvodu není
dešťová kanalizace funkční a majitel domu ev. č. 5, nemůže svoji nemovitost napojit na
splaškovou kanalizaci, protože nelze řádně propojit dešťovou kanalizaci.

S pozdravem

Petr Kudělka
. vedoucí stř. VHS V
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IMOS Brno, a.s. Stmia: 1 z l

Evidenční Reklamace
Zápis o odstranění reklamované vady číslo: 201905001

MOS Brno, a.s., závod/úseWdivize/středisko: VHS a DS, středisko VHS V.

Uplatnění reklamace: email + sIňs foto ze dne 27.11.2023

Název stavby: "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

Číslo smlouvy: 201905001/ 0562/ 19/ VHS a DS

Stručný popis reklamované vady:
- Stoka B, kanalizační přípojka k domu cv. č. 5 - při provádění kanalizační přípojky byla narušena
stávající dešťová kanalizace. Dešťovď kanalizace byla neodborným způsobem propojena. Do
kanalizační přípojky majitel domu se nenapojí z důvodu výškové kolize.

Stručný popis způsobu odstranění vad:
- Neodborné propojení dešťové kanalizace bylo odstraněno. Nová kanalizační přípojka splaškové
kanalizace byla snížena (prohloubena) pod úroveň dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace byla
odborně propojena a konce propojení obetonovány. Na kanalizační přípojce byla osazena revizní
šachta a výkop byl zasypán.

Vada byla odstraněna do 12.12.2023

Objednatel (zákazník) souhlasí s µovedením opravy a provedené práce tímto přebírá.

Zápis byl sepsán a potvrzen dne: 13.12.2023
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Za objednatele (zákazníka)
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